

محل پرداخت		مبلغ پرداخت	ماه پرداخت	مبلغ کل پرداخت در دو فاز شش ماه	فازبندی	حجم سرمایه گذاری تهیه نرم افزار
اورده نقدی مدیریت مشاور الماس 20٪	کارفرما					
ریال 0	ریال 200,000,000	ریال 200,000,000	ابتدای قرار داد	ریال 3,300,000,000	شش ماه اول (شامل ساخت مجتمع من -انتخاب تجهیزات - اکانت مشتری -ساخت واحد من- ارتباط (اعلانات و گفتگو مالی محاسبه شارژ درگاه پرداخت - مهندس -مدیر یار	ریال 6,600,000,000
ریال 0	ریال 350,000,000	ریال 350,000,000	فرودین			
ریال 200,000,000	ریال 900,000,000	ریال 1,100,000,000	اردیبهشت			
ریال 0	ریال 550,000,000	ریال 550,000,000	خرداد			
ریال 0	ریال 550,000,000	ریال 550,000,000	تیر			
ریال 140,000,000	ریال 410,000,000	ریال 550,000,000	مرداد			
ریال 300,000,000	ریال 250,000,000	ریال 550,000,000	شهریور	ریال 3,300,000,000	شش ماه دوم (اتمام کل پروژه)	
ریال 0	ریال 550,000,000	ریال 550,000,000	مهر			
ریال 250,000,000	ریال 300,000,000	ریال 550,000,000	آبان			
ریال 0	ریال 550,000,000	ریال 550,000,000	آذر			
ریال 300,000,000	ریال 250,000,000	ریال 550,000,000	دی			
ریال 130,000,000	ریال 420,000,000	ریال 550,000,000	بهمن			
ریال 1,320,000,000	ریال 5,280,000,000	ریال 6,600,000,000	جمع			
ریال 6,600,000,000						